



Прокуратура
Российской Федерации
ПРОКУРАТУРА
БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОКУРАТУРА
г. ДЯТЬКОВО

Начальнику
Администрации Дятьковского района
Область образования
Макласовой Л.В.

ул. Сидорова д. 6, Дятьково 242600

22.06.2022 № 47-2022

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении нарушений
требований законодательства о
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических
лиц.

Прокуратурой города Дятьково в ходе мониторинга соблюдения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц выявлены существенные нарушения требований закона в деятельности МАДОУ детский сад комбинированного вида «Светлячок» п. Любохна Дятьковского района.

Установлено, что 11.04.2022 между МАДОУ детский сад комбинированного вида «Светлячок» п. Любохна Дятьковского района (далее – заказчик) и ООО «Торгово-строительная компания «СтройИдеалит» (далее – подрядчик) заключен договор № 2022.49122 о проведении капитального ремонта мягкой кровли в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад комбинированного вида «Светлячок» п. Любохна, расположенному по адресу: Брянская обл. Дятьковский район, п. Любохна ул. Сидорова д. 6а. Срок выполнения работ установлен до 15.06.2022.

В силу п. 4.4.2 контракта заказчик обязан обеспечивать соответствие результатов Работы требованиям качества, безопасности жизни и здоровья, а также иным требованиям сертификатам, безопасности (санитарным нормам и правилам, государственным стандартам и т.п.), лицензированию, установленным действующим законодательством Российской Федерации.

Подрядчик обязан при осуществлении подрядных работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности ремонтно-строительных работ на объекте. Подрядчик несет ответственность за нарушения указанных требований.

В силу п. 7.2 контракта подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных технологией проведения работ являющейся предметом договора.

Пунктом 7.3 контракта предусмотрено, что при выполнении подрядных работ на объекте Заказчик на Подрядчика возлагается ответственность за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности здания или его частей.

АО 012755

19-1P

Прокуратура города Дятьково
№ 47-2022/Пр от 22.06.2022

1739
10.11.2022

Согласно п. 4.1.5 контракта заказчик вправе осуществлять контроль за объемом и сроками выполнения работ.

Согласно ст. 309 ТК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований - в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями.

Частью I Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» установлено, что Целями регулирования настоящего Федерального закона являются обеспечение единства экономического пространства, создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей юридических лиц, указанных в части 2 настоящей статьи, в товарах, работах, услугах, в том числе для целей коммерческого использования, с необходимыми показателями цены, качества и надежности, эффективное использование денежных средств, расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке товаров, работ, услуг (далее также - закупка) для пукт заказчиков и стимулирование такого участия, развитие добросовестной конкуренции, обеспечение гласности и прозрачности закупки, предотвращение коррупции и других злоупотреблений.

В силу п. 2 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются принципом целевого и экономически эффективного расходования денежных средств на приобретение товаров, работ, услуг (с учетом при необходимости стоимости жизненного цикла закупаемой продукции) и реализации мер, направленных на сокращение издержек заказчика.

В силу ч. 4 ст. 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают соблюдение государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

Вместе с тем, проверкой установлено, что в ходе проведения капитального ремонта кровли подрядчиком не были учтены погодные и климатические условия, вследствие чего произошло попадание осадков внутрь помещения учреждения, что привело к невозможности его использования по назначению и вызвало необходимость перевода воспитанников в другие группы, что свидетельствует об отсутствии систематического контроля за ходом выполнения работ заказчиком.

Также установлено, что МАДОУ детский сад комбинированного вида «Светлячок» п. Любохна Дзьяковского района использованным образом была организована подготовка проектно-сметной документации. Так, пунктами 3, 4, 15, 16, 20 сметы было предусмотрено проведение работ исходя из площади кровли - 1225 м². При этом по результатам строительного контроля было установлено, что фактический объем кровли составляет 1136 м². Соответственно, подготовка проектно-сметной документации, содержащей недостоверные сведения об объеме работ, привела к необоснованному увеличению цены контракта.

Понимаю этого, первоначально, 15.05.2023, подрядчиком ООО «Торгово-строительная компания «СтройНовация» представлен заказчику акт выполненных работ, в котором указаны не соответствующие действительности завышенные

3.
сведения об объеме выполненных работ. Так, в пунктах 3, 4, 15, 16, 20 акта представлены сведения о выполнении работ исходя из площади кровли — 1225 м² (при фактическом выполнении работ исходя из площади 1136 м²). Также работы по општукатуриванию парапетов были не выполнены.

Таким образом, ненадлежащая подготовка учреждением проектно-сметной документации и недостаточный контроль за ходом проведения работ создали угрозу необоснованного расходования средств, выделенных на капитальный ремонт кровли.

С учетом того, что данные правоотношения сторон связаны с исполнением договора на капитальный ремонт кровли в дошкольном образовательном учреждении, отсутствие надлежащего контроля со стороны заказчика существенным образом нарушает гарантированное законом права несовершеннолетних.

Указанные обстоятельства стали возможны вследствие ненадлежащей организации работы подрядником и недостаточного контроля за ходом выполнения работ со стороны ответственных должностных лиц МАДОУ детский сад комбинированного вида «Светлячок» и Любохна Дятьковского района.

Выявленные нарушения требований законодательства о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц допущены в результате ненадлежащего исполнения своих должностных обязанностей со стороны ответственных лиц образовательного учреждения.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры города и принять меры по устранению названных нарушений федерального законодательства, причин и условий, им способствующих, и недопущению названных нарушений впредь.
2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности и торгdelce предусмотренном трудовым законодательством, лиц, виновных в названных нарушениях законодательства.
3. О времени и месте рассмотрения данного представления сообщить заблаговременно в прокуратуру города.
4. О принятых мерах сообщить в прокуратуру города в письменной форме в месячный срок со дня получения представления с приложением копии документов, подтверждающих исполнение требования прокурора.

Прокурор города
старший советник юстиции

А.С. Поленок